



Q3	Q4
Bekendmaking van het initiatief	Workshops: Stakeholder-analyse, Participatieproces, Wegingsfactoren, Participatieplan
	Participatie
Bijeenkomst: georganiseerd door Stebru	Bijeenkomst: georganiseerd door Stebru

Q1	Q2		Q3	Q4
Mijlpaal: vaststelling Ambtelijk van het participatieplan	Ruimtelijke Ordening: Parametrisch- Ontwerp, Stedenbouw, Expert Meetings	Zomerborrel	Mijlpaal: HIT-Advies	Voorlopig ontwerp: verkaveling en uitwerking architectuur en programma
	Participatie			Participatie
Bestuurlijk Commitment	Bijeenkomst: georganiseerd door Stebru		Bestuurlijk Commitment	Bijeenkomst: georganiseerd door Stebru

Q1	Q2		Q3	Q4
Definitief ontwerp: uitwerking van het VO, constructief, installatie, bouwfysica en GRO	Definitief ontwerp: uitwerking van het VO, constructief, installatie, bouwfysica en GRO	Zomerborrel	Mijlpaal: Coordinatiebesluit Gemeente Den Haag	Aanvraag: Wijzigen omgevingsplan en aanvraag omgevingsvergunning
				Participatie- verslag: afronding participatie
Participatie	Participatie		Participatie	Participatie
Bijeenkomst: georganiseerd door Stebru	Bijeenkomst: georganiseerd door Stebru		Bestuurlijk Commitment	Bijeenkomst: georganiseerd door Stebru

Q1	Q2		Q3	Q4
Aanvraag: Wijzigen omgevingsplan en aanvraag omgevingsvergunning		Zomerborrel	Aanvraag: Wijzigen omgevingsplan en aanvraag omgevingsvergunning	

Q1	Q2		Q3	Q4
Verkoop Event	Huurcontract met HWW Houtwijk loopt af per 15 juni 2028	Zomerborrel	Mijlpaal: Afgifte bouwvergunning onherroepelijk Gemeente Den Haag	Bouwperiode
Verkoop: Lancering verkoopwebsite & start verkoop				Start Bouw: Bouwbedrijf informeert de omgeving
Informatie			Bestuurlijk Commitment	Informatie
Bijeenkomst: georganiseerd door Stebru			Bijeenkomst: georganiseerd door Stebru	Bijeenkomst: georganiseerd door Stebru

Q1	Q2
Bouwperiode	